PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069778-75	896948/2019		MINISTÉRIO DA CIDADANIA	ESTRUTURACÃO DA REDE SUAS		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS	MULITERNO RS	AVENIDA GENOINO ANTONIO ASTOLFI, Nº	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				03/04/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
2	INFRAESTRUTURA	1																																																	
3	SUPER ESTRUTURA TÉRREO	2																																																
4	COBERTURA	2																																																
5	REVESTIMENTO	3																																																
6	PAVIMENTAÇÃO	4																																																
7	ESQUADRIAS	4																																																
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4																																																
9	INSTALAÇÃO PLUVIAL	4																																																
10	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA	5																																																
11	INSTALAÇÃO GÁS	5																																																
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5																																																
13	INSTALAÇÃO TELEFONICA	5																																																
14	PREVENÇÃO INCÊNDIO	5																																																
15	LOUÇAS E METAIS	5																																																
16	PINTURA	5																																																
17	CALÇADA	5																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05							
Parcela	%	15,57%	29,06%	16,10%	21,00%	18,27%							
	R$	57.542,52	107.426,43	59.491,34	77.617,73	67.539,24							
Acumulado	%	15,57%	44,63%	60,73%	81,73%	100,00%							
	R$	57.542,52	164.968,95	224.460,29	302.078,02	369.617,26							

MULITERNO RS, 22 de junho de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: ENG MARIVETE B. L
CREA / CAU: RS 076974