PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1078273-62	21035/2021	914449	MINISTÉRIO DE TURISMO	A HORA DO TURISMO	MINISTÉRIO DO TURISMO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS	MULITERNO RS	AVENIDA SANTOS DUMONT, QUADRA 18	TURISMO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/12/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E PI	1																																																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E PI	2																																																
3	ILUMINAÇÃO	3																																																
4	PAISAGISMO	4																																																
5	REVESTIMENTO PISO	5																																																
6	AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PAR	4																																															
7	AQUISIÇÃO BRINQ. PARQUE 2	5																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05							
Parcela	%	16,58%	3,01%	2,73%	45,62%	32,06%							
	R$	49.027,76	8.886,96	8.083,24	134.902,28	94.806,46							
Acumulado	%	16,58%	19,59%	22,32%	67,94%	100,00%							
	R$	49.027,76	57.914,72	65.997,96	200.900,24	295.706,70							

MULITERNO RS, 07 de novembro de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: ENG MARIVETE B. L
CREA / CAU: RS 076974