

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS

RUA VINTE DE MARÇO, Nº 156

OBRA: SANITÁRIOS NA ÁREA INDÍGENA E MANUTENÇÃO UBS - MONTE CASEROS

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTO ANTONIO - ALDEIA MONTE CASERO

ÁREA CONSTR.: 70,0M² ÁREA MANUTENÇÃO : 92,73M²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS

DATA PREÇO: novembro/2023 - desonerado

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.842,03	5,30%	100%						100%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	897,81	0,34%	100%						13.842,03
3	FUNDAÇÕES	22.449,29	8,60%	897,81						100%
4	SUPERESTRUTURA	40.206,34	15,39%	22.449,29	90%					100%
5	SISTEMAS DE COBERTURA	35.379,65	13,55%		36.185,71	4.020,63				100%
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	44.970,86	17,22%			35.379,65				100%
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	11.028,76	4,22%				17.988,34	26.982,51		100%
8	ESQUADRIAS	10.971,62	4,20%			4.411,50	6.617,26			100%
9	PINTURA	6.378,89	2,44%						100%	10.971,62
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.067,13	1,17%					6.378,89		100%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.858,12	4,16%		920,14	920,14	1.226,85			100%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.363,31	2,44%		2.171,62	2.171,62	2.171,62	2.171,62		100%
13	LOUÇAS E METAIS	7.498,07	2,87%				6.363,31			100%
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA								100%	6.363,31
									100%	7.498,07

