

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : <b>INSTALAÇÃO DE 30 RESERVATÓRIO ELEVADO EM ALVENARIA</b>										
PROPRIETÁRIO: <b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>										
ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTO ANTONIO - MULITERNO RS								DATA BASE:	mai/23	
MUNICÍPIO: MULITERNO - RS.								Nº OBRA	30	
DATA: 06 de dezembro de 2022.								BDI =	20,59	
								V. TOTAL R\$	-	
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor da Obra c/ Serviços (R\$)	EXECUTADO		MESES				VALOR DA OBRA R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	15 INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO	50,00%	36.431,84	-	-	100,00	36.431,84			36.431,84
2	15 INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO	50,00%	36.431,84					100,00	36.431,84	36.431,84
3	VALOR SIMPLES MENSAL R\$					50,00	36.431,84	50,00	36.431,84	-
4	VALOR ACUMULADO R\$		72.863,68			50,00	36.431,84	100,00	72.863,68	72.863,68
5	CONCEDENTE	68,62%	50.000,00				25.000,00		25.000,00	50.000,00
6	PROPONETE	31,38%	22.863,68				11.431,84		11.431,84	22.863,68
7										
8	VALOR MENSAL R\$		72.863,68				36.431,84		36.431,84	72.863,68

**VALOR TOTAL DE INSTALAÇÃO DE 30 RESERVATÓRIOS R\$ 72.863,68**  
 (Setenta e dois mil,oitocentos e sessenta e tres reais e sessenta e oito centavos)

Data: \_26\_/\_06\_/\_2023

PROJETO: \_\_\_\_\_  
 Eng Civil MARIVETE B. LONGARETTI  
 CREA RS076974

Prefeito: \_\_\_\_\_  
 ADAIR BARILLI