

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
RUA VINTE DE MARÇO, Nº 156

OBRA : REPERFILAMENTO CBUQ
ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT, GENOINO A. ASTOLFI E RUA RAFAEL L. PREVIATTI
ÁREA PAV.: 14.684,00M²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO RS
DATA: AGOSTO/2023
DATA PREÇO: 08/2023

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
	TEMPO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS			TEMPO 30 DIAS	TEMPO 60 DIAS	TEMPO 90 DIAS	TOTAL
				30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	100%
1	REPERFILAMENTO CBUQ	R\$	100%				
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.113,58	100%	5.113,58			5.113,58
1.2	AVENIDA SANTOS DUMONT - L= 605,0M	1.517.712,91	100%	758.856,46	758.856,46		1.517.712,91
2	AVENIDA GENOINO ANTONIO ASTOLFI - L= 220,0M	554.767,67	100%		277.383,83	277.383,83	554.767,67
3	RUA RAFAEL L. PREVIATTI - L= 100,0M	247.054,85	100%			247.054,85	247.054,85
4	PINTURA:	28.555,67	100%			28.555,67	28.555,67
VALOR TOTAL R\$		2.353.204,68	100%	763.970,04	1.036.240,29	552.994,35	2.353.204,68
POCENTAGEM				763.970,04	1.800.210,33	2.353.204,68	2.353.204,68
				32,47	44,04	23,50	100,00
				32,47	76,50	100,00	100,00

VALOR TOTAL DO REPERFILAMENTO COM PINTURA R\$

2.353.204,68

R\$ 2.353.204,68 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e tres mil, duzentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Muliterno RS, 30 /08/ 2023.

MARIVETE B. LONGARETTI
Eng Civil Pref. Municipal
CREA 076974

ADAIR BARILLI
PREFEITO MUNICIPAL