
                                                                 MULITERNO RS

   RUA VINTE DE MARÇO, Nº 156

OBRA:                     CENTRO DE CULTURA - 2º ETAPA

ENDEREÇO:            AVENIDA GENOINO ANTONIO ASTOLFI, Nº 720 - MULITERNO RS

ÁREA CONSTR.:    515,0M²

DATA PREÇO:        ABRIL/2022  - desonerado

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

1 AMPLIAÇÃO NO PALCO  E PAREDE  ALVENARIA 18.270,12                    100,00% 100% 100%

18.270,12R$   18.270,12R$                     

2 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11.227,28                    100,00% 30% 30,00% 40,00% 100%

3.368,19R$      3.368,19R$            4.490,91R$               11.227,28R$                     

3 INSTALAÇÃO SANITARIA: 7.177,57                      100,00% 30% 30,00% 40,00% 100%

2.153,27R$      2.153,27R$       2.871,03R$               7.177,57R$                       

4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.297,54                    100,00% 30% 30,00% 40,00% 100%

3.089,26R$           3.089,26R$            4.119,02R$               10.297,54R$                     

5 INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E SOM 5.764,91                      100,00% 50,00% 50% 100%

2.882,46R$           2.882,46                       5.764,91R$                       

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 47.494,77                    100,00% 30% 30,00% 40,00% 100%

14.248,43R$   14.248,43R$         18.997,91R$                47.494,77R$                     

7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 102.063,40                  100,00% 20% 20% 20% 20% 20,00% 100%

20.412,68R$   20.412,68R$         20.412,68R$     20.412,68R$             20.412,68R$                102.063,40R$                   

8 F0RRO 16.688,37                    100,00% 50,00% 50,00% 100%

8.344,18R$       8.344,18R$            16.688,37R$                     

9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 119.995,51                  100,00% 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100%

59.997,75R$          23.999,10R$             23.999,10R$                11.999,55R$                119.995,51R$                   

10 ESQUADRIAS 101.923,64                  100,00% 50,00% 50,00% 100%

50.961,82R$                50.961,82R$                101.923,64                        

11 LOUÇA, ACESSÓRIOS E METAIS 12.505,07                    100,00% 50,00% 50,00% 100%

6.252,53R$                  6.252,53R$                  12.505,07                          

12 CALÇADA  E RAMPA EXTERNA 2.721,79                      100,00% 100% 100%

2.721,79R$                  2.721,79                            

456.129,97                  58.452,68        40.632,83              30.910,14         74.799,39               55.892,74                 123.506,50                   71.935,69                     456.129,97                        

12,81% 8,91% 6,78% 16,40% 12,25% 27,08% 15,77% 100,00%

12,81% 21,72% 28,50% 44,90% 57,15% 84,23% 100,00% 100,00%

V. TOTAL R$:  457.313,47 99.085,51          129.995,65     204.795,04         260.687,78            384.194,28               456.129,97               

(Quatrocentos e cinquenta  e seis mil,  cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)  

                                              Muliterno RS, 02 de maio de 2022.

                                             MARIVETE B. LONGARETTI                                                                      ADAIR BARILLI   
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