CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:

PROPRIETARIO:

FECHAMENTO LATERAL MURO NO CEMITERIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO - RS.

ENDERECO: RUA ANTONIO COMIN - QUADRA N° 23
MUNICIPIO: MULITERNO - RS.
AREA CONSTRUCAO: 133,00 m2
DATA: JULHO de 2022.
MES 1 2 3 TOTAL
ITEM SERVICOS
1 PRELIMINARES R$ 279,30 R$ 279,30
2 MURO R$ 19.756,26 R$ 19.756,26 R$ 39.512,52
3 CERVA PCV R$ 36.500,00 R$ 36.500,00
4 PORTAO DE FERRO R$ 10.100,00 R$ 10.100,00
86.391,82
TOTAL EM R$ 20.035,56 19.756,26 46.600,00 86.391,82
TOTAL EM % 23,19% 22,87% 53,94% 100,00%

Muliterno,04 JULHO de 2022.
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