ORCAM./CRONOGR.1

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: MELHORIAS PUBLICA DIVERSAS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO - RS.
ENDERECO: DIVERSAS NO MUNICIPIO
MUNICIPIO: MULITERNO - RS. N° OBRA 1
AREA TOTAL: CONFORME PROJETO BDI = 20,34
DATA: JUNHO/2023 V.TOTAL R$ 84.671,74
Item |DISCRIMINACAO DOS Peso Valor da Obra MESES |
SERVICOS % c/ Servigos EXECUTADO Més 1 Més 2 Més 3 VALOR DA
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ OBRA R$
1 |INSTALAGAO FORRO / PAREDE NO PAVILHAO Ne 1 45,48 38.506,59 - - 100,00 38.506,59 38.506,59
2 |REMOGAO E EXECUGAO DE TELHADO NA ESCOLA: 14,35 12.153,35 - - 100,00 12.153,35 12.153,35
3|INSTALAGAO RESERVATORIO 40,17 34.011,80 - - 100,00 34.011,80 34.011,80
TO- |SIMPLES 100,00 84.671,74 - - 0,45 38.506,59 14,35 12.153,35 40,17 34.011,80 84.671,74
TAL|ACUMULADO 100,00 84.671,74 - - 0,45 38.506,59 45,48 50.659,94 59,83 84.671,74 84.671,74

VALOR TOTAL RS 84.671,74 (Oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um real e setenta e quatro centavos)

Data: _26_/_06_/_2023

PROJETO: Prefeito:
Eng Civii MARIVETE B. LONGARETTI ADAIR BARILLI
CREA RS076974
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